

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト 令和6年度～7年度スケジュール（予定）

	全体・総合協議会			各課題
		次世代火山研究推進事業	人材育成コンソーシアム 構築事業	
令和6年 12月	・合同研究集会（12/3～12/4） ・総合フォーラム（12/5）		・人材育成運営委員会 （次年度受講生決定）	
令和7年 1月	・総合協議会（第11回）	・第14回火山研究運営委員会		・令和7年度業務計画書 提出一次締切
2月				
3月		・霧島火山に関する課題間連携研究集会（3月）		・令和5・6年度フォローアップ（評価会） ・令和7年度業務計画書確定
4月～6月			・運営委員会（基礎、応用、発展 コース修了生認定）  ・受講生認定式	・令和6年度成果報告書確定（5月末）
7月～9月				・令和7年度事後評価（評価会）
10月～ 令和7年3月	・研究計画・評価分科会（防災科学技術委員会）事後評価 ・総合協議会（第12回）	・第15回火山研究運営委員会		・成果報告会

※現時点で計画されている事項を中心に記載しており、時期未定等のため記載されていない予定があることに留意。